Compte-rendu de l’itération 1 – Équipe 2


Points négatifs :
· cahiers des charges pas assez bien définis (pas assez de précisions) --> insister sur la définition d'un cahier des charges précis avec les 5eme années, avec le moins de modification possible pendant l'ittération
· téléchargement de certains logiciels impossible (réseau à faible débit) donc perte de temps lors des séances de projet --> travail préparatoire à faire en amont à définir avant le début de l'ittération


Points positifs :
· travail en autonomie et en groupe
· autoformation sur certains logiciels et approche différente concernant des notions vues en cours 
· clôture de 7 scénarios
· bonne communication entre les différents membres du groupe
