COMPTE RENDU REVUE DE PROJET FINALE

Véhicule mobile interfacé ROS

- Problèmes cahier des charges non aboutit (Capteurs, Carte ne fonctionne pas entièrement, liaison USB)
- Manque documentations sur la forge
- Problème avec là avec le terme « Auto-formation accélérée »
- Très bon point de donner des exemples d'utilisation de ROS
- Très bon Schéma structurel
- Problème de clarté sur le projet Roghec
- Problème avec les couleurs du WBS (lisibilité)